


ITINERÁRIO PEDAGÓGICO



Aplicação de exercícios, cenários às funcionalidades e opções disponíveis no software



Utilização de exemplos e estudos de caso




- Clarificação de conceitos
- Feedback;
- Sínteses;
- *Debriefings*

ETAPA 2

FORM-AÇÃO

Microsoft Project na gestão de projetos

Organizar atividades e recursos com o Microsoft Project



Competências a desenvolver

- Utilização do MS Project
- Monitorização de projetos através de um software

Metodologias

Formação prática e *hands on* centrada na utilização do MS Project para compreender as funcionalidades, opções e ações de gestão e configuração da plataforma para a gestão específica de projetos

Destinatários

Profissionais que façam a gestão de projetos ou integrem equipas de gestão de projetos em que necessitem de utilizar o Microsoft Project para a gestão e alocação dos recursos e atividades.

Duração

14 horas
A ação deverá decorrer em 2 dia completos
Em alternativa, poderão ser considerados 4 meios-dias



ITINERÁRIO PEDAGÓGICO

ABILWAYS PORTUGAL

ETAPA 2

FORM-AÇÃO

Microsoft Project na gestão de projetos

Organizar atividades e recursos com o Microsoft Project

OBJETIVOS

- Alinhar um projeto com a utilização do Microsoft Project
- Utilizar calendário e atividades de um projeto
- Saber gerir recursos no Microsoft Project
- Organizar o Microsoft Project para fazer uma monitorização eficaz do projeto

ENQUADRAR O MS PROJECT NA GESTÃO DE PROJETOS

- Conceitos e faseamentos na Gestão de Projetos
- Criar projetos no MS Project
- Ferramentas de edição
- Manipulação de ficheiros

CRIAR PROJETOS: FERRAMENTAS, TABELAS E GRÁFICOS

- Barra de ferramentas no MS Project
- Criação e edição de tabelas
- Gráficos de Gantt
- Gráficos de Pert
- Barra de Scroll e acessos rápidos

GERIR O CALENDÁRIO NO PROJECT

- Calendários disponíveis no Project
- Gestão de calendários
- Definir calendários próprios e horários de trabalho e de repouso
- Alinhar o calendário do project com atividades

"SUMARY TASKS": GERIR ATIVIDADES NO MS PROJECT

- Definição de atividades principais e tarefas
- Hierarquização e precedência das atividades
- Noção de caminho crítico
- Ligações entre as atividades: "Lag Time" e "Lead Time"
- Definição de tarefas recorrentes
- Restrições nas atividades
- Cenarização de casos utilizando o Calendário e as Atividades

"ASSIGN": DESIGNAR E ATRIBUIR RECURSOS

- Definição e atribuição de recursos materiais
- Organização dos recursos humanos e alocação às atividades
- Atribuição de recursos: fixos ou variáveis
- Atribuição de custos: tabelas de custo
- Tipos de atribuição de recursos: Fixed Work; Fixed Duration; Fixed Units; com e sem Effort driven



ITINERÁRIO PEDAGÓGICO

ETAPA 2

FORM-AÇÃO

Microsoft Project na gestão de projetos

Organizar atividades e recursos com o Microsoft Project

OBJETIVOS

- Alinhar um projeto com a utilização do Microsoft Project
- Utilizar calendário e atividades de um projeto
- Saber gerir recursos no Microsoft Project
- Organizar o Microsoft Project para fazer uma monitorização eficaz do projeto

ATELIER DE CALENDARIZAÇÃO E ALOCAÇÃO DE RECURSOS

- Atribuição de recursos e atividades e tarefas
- Exercícios de definição de calendários de recursos
- Resolução de problemas: incumprimento de prazos e alocação desajustada de recursos

PERSONALIZAÇÃO: MODOS DE VISUALIZAÇÃO

- Exercícios de aplicação de diferentes modos de visualização e acompanhamento de projetos: tabelas, filtros e opções de visualização

MS PROJECT BASELINES

- Criar e monitorizar projetos com base em baselines
- Identificar caminhos-críticos e deliverales
- Exercícios sobre baselines variadas

MONITORIZAR E ATUALIZAR PROJETOS EM MS PROJECT

- Cenários de “gestão de risco” aos projetos
- Recalendarizar e atualizar projetos
- Desenvolver relatórios de estado e de acompanhamento
- Exercícios de ajustamento de workloads e de redução de recursos e de custos